



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30 декабря 2022 г.

Старобешево

№ 50

Об утверждении плана - графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Старобешевского района

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 января 2022г. № 1188 «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Донецкой Народной Республики», в связи с тем, что приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022г. № 732, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022г., регистрационный № 70034, внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 07 июня 2012г., регистрационный № 24480,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План – график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования общеобразовательных организациях Старобешевского района (далее – План-график) (прилагается).
2. Методическому кабинету (Коссе):
 - 2.1. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации Плана-графика;
 - 2.2. Предоставлять в Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики информацию о ходе реализации Плана-графика.
 - 2.3. Обеспечить мониторинг реализации Плана-графика.
3. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30 декабря 2022 г.

Старобешево

№ 50

Об утверждении плана - графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Старобешевского района

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 января 2022г. № 1188 «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Донецкой Народной Республики», в связи с тем, что приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022г. № 732, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022г., регистрационный № 70034, внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 07 июня 2012г., регистрационный № 24480,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План – график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования общеобразовательных организациях Старобешевского района (далее – План-график) (прилагается).
2. Методическому кабинету (Коссе):
 - 2.1. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации Плана-графика;
 - 2.2. Предоставлять в Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики информацию о ходе реализации Плана-графика.
 - 2.3. Обеспечить мониторинг реализации Плана-графика.
3. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:

- 3.1. Составить план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательной организации (далее – План-график мероприятий);
- 3.2. Обеспечить выполнение Плана-графика и Плана-графика мероприятий;
- 3.3. Информировать управление образование еженедельно о ходе реализации Плана-графика.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего дошкольного образования Алешкевич В.П., заведующего методическим кабинетом Коссе И.Ф.

Начальник управления образования

С приказом ознакомлены
Алешкевич В.П.
Коссе И.Ф.



В.М. Немилостивая

УТВЕРЖДЕНО

Приказом управления
образования администрации
Старобешевского района от
30 декабря 2022г. № 50

**План-график мероприятий
введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
в Старобешевском районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</i>				
1.	Актуализация деятельности ответственных, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в районе	январь 2023	Управление образования, руководители МБОУ	Согласование процессов введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Проведение серии совещаний (в режиме ВКС) по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Управление образования, руководители МБОУ	Управление введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Участие в совещаниях Минобрнауки ДНР, ГОУ ДПО «ДРИРО» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023	Управление образования, руководители МБОУ	Своевременное решение проблем, возникающих при введении обновленного ФГОС СОО
4.	Обеспечение реализации алгоритма обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Управление образования	Организация работы общеобразовательных организаций по указанному алгоритму
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Управление образования	Оперативность во взаимодействии с региональным координатором
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Управление образования	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявление дефицитов.

7.	Организация участия педагогов района в совещаниях, ВКС по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Коррекция совместных действий в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8.	Организация работы по контролю готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	Управление образования	Проведение промежуточного контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Управление образования, МБОУ	Своевременная подготовка заявок
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
10.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО
11	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями материально-технического обеспечения образовательного процесса	Январь-март 2023	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации обновленного ФГОС СОО
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
12.	Актуализация работы муниципальных учебно-методических объединений учителей-предметников	Январь-декабрь 2023	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Своевременная адресная помощь педагогическим работникам
13.	Участие в республиканских научно-практических конференциях, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Январь-апрель 2023	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Возможность обмена опытом
14.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по	Май-июнь 2023	Управление образования, общеобразовательные	Совершенствование подходов к управлению процессом внедрения ФГОС СОО

	использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО		учреждения	
15.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	ДОНРИРО, методкабинет управления образования, МБОУ	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	ДОНРИРО, методический кабинет управления образования, общеобразовательные учреждения	Совершенствование информационной компетентности учителя.
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Январь-август 2023	ДОНРИРО, методкабинет управления образования, МБОУ	Повышение качества российского образования
18.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ДОНРИРО, методический кабинет управления образования, общеобразовательные учреждения	Повышение креативности мышления школьников
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО</i>				
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2023	ДОНРИРО, методический кабинет управления образования, общеобразовательные учреждения	Повышение профессионального уровня.

20.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2023	ДОНРИРО, методический кабинет управления образования, общеобразовательные учреждения	Повышение профессионального уровня.
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС СОО</i>				
21.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	Январь-февраль 2023	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Выявление уровня готовности образовательной организации к внедрению ФГОС СОО
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Выявление уровня готовности образовательной организации к внедрению ФГОС СОО, определение путей устранения дефицитов, выявленных в ходе мониторинга.